

議案第16号

工事請負契約の変更について

上記の議案を次のとおり提出する。

令和8年6月3日

つくば市長 五十嵐立青

工事請負契約の変更について

次のとおり工事請負契約を変更する。

- | | |
|---------|---|
| 1 契約の目的 | 7 - 8 国補（仮称）つくば市芸術文化創造拠点整備工事の計画変更に伴う請負契約の変更 |
| 2 契約の方法 | 随意契約 |
| 3 契約の金額 | 変更前 金882,970,000円
変更後 金934,538,000円 |
| 4 履行期限 | 変更前 令和8年7月30日
変更後 令和8年12月18日 |

5 契約の相手方 コスモ・高田特定建設工事共同企業体

【代表構成員】

茨城県水戸市けやき台二丁目13番地2

コスモ総合建設株式会社

代表取締役 池田 大輔

【構成員】

茨城県つくば市真瀬1089

株式会社高田工務店

代表取締役 高田 稔美

(提案理由)

つくば市芸術文化創造拠点整備工事について、当初設計時に視認できないプールの亀裂が確認されたことにより、プールを撤去し展望デッキを設置する工事が必要となったため、工事請負契約の変更について提案するものである。