議案第67号

工事請負契約の変更について

上記の議案を次のとおり提出する。

令和８年11月24日

つくば市長　五　十　嵐　立　青

工事請負契約の変更について

次のとおり工事請負契約を変更する。

１　契約の目的　　７－８市単桜南小学校校舎長寿命化改修工事のインフレスライド条項に基づく請負契約の変更

２　契約の方法　　随意契約

３　契約の金額　　変更前　金786,170,000円
変更後　金808,203,000円

４　契約の相手方　　大貫・昌輝特定建設工事共同企業体
【代表構成員】
茨城県水戸市けやき台三丁目62番地１

（株）大貫工務店

代表取締役　大貫　茂男

【構成員】

茨城県つくば市吉沼1025番地１

（株）昌輝

代表取締役　小森　由香里

（提案理由）

桜南小学校校舎長寿命化改修工事について、材料費の上昇等を背景とした、インフレスライド条項に基づく変更契約請求を受けたため、工事請負契約の変更について提案するものである。