

報告第15号

令和3年度つくば市下水道事業会計予算繰越計算書及び令和3年度つくば市  
下水道事業会計継続費繰越計算書について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項及び地方公営企業法施行  
令（昭和27年政令第403号）第18条の2第1項の規定により、次のとおり報告する。

令和4年6月9日

つくば市長 五十嵐立青

令和3年度つくば市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						企業債	補助金	負担金等	損益勘定留保資金			
1 資本的支出	1 建設改良費	管路建設改良事業	円 1,200,621,264	円 412,484,842	円 742,578,400	円 577,800,000	円 128,486,000	円 0	円 36,292,400	円 45,558,022	円 0	工事内容の変更や関係機関との調整に不測の日数を要したため翌年度へ繰り越すものです。
		ポンプ場建設改良事業	円 336,434,028	円 107,543,222	円 215,847,970	円 165,800,000	円 49,600,000	円 0	円 447,970	円 13,042,836	円 0	関係機関との調整・協議に不測の日数を要したため翌年度へ繰り越すものです。
		雨水建設改良事業	円 39,075,708	円 13,255,909	円 25,817,000	円 0	円 0	円 25,817,000	円 0	円 2,799	円 0	施工に際し、地下水が支障となる恐れがあったことから、地下水位の低下する冬期に施工するように発注時期を調整したため。
		流域下水道事業	円 109,147,000	円 53,635,000	円 46,714,000	円 42,700,000	円 0	円 0	円 4,014,000	円 8,798,000	円 0	茨城県の事業が繰越になるため翌年度へ繰り越すものです。
		つくばエクスプレス関連公共下水道事業	円 859,000,000	円 276,187,400	円 582,812,600	円 203,000,000	円 282,580,800	円 97,080,500	円 151,300	円 0	円 0	関係機関との調整・協議に不測の日数を要したため翌年度へ繰り越すものです。

令和3年度つくば市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による建設改良費の事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						企業債	補助金	負担金等	損益勘定留保資金			
1 資本的支出	1 建設改良費	流域下水道事業	98,321,000	95,670,000	2,651,000	2,600,000	0	0	51,000	0	0	新型コロナウイルス感染症の影響で茨城県の影響が事故繰越になるため、翌年度へ繰り越すものです。

令和3年度つくば市下水道事業会計継続費繰越計算書

款	項	事業名		継続費の総額	令和3年度継続費予算額			支払い義務発生(見込)額	残 額	翌年度 繰越額	翌年度繰越額に係る財源内訳			翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額
					予算計上額	前年度 繰越額	計				企業債	補助金	損益勘定 留保資金	
1 資本的支出	1 建設改良費	管路建設改良事業	公共下水道事業計画(全計・都決・認可等)変更業務委託	円 29,700,000	円 6,992,000	円 8,910,000	円 15,902,000	円 0	円 15,902,000	円 15,902,000	円 0	円 0	円 15,902,000	円 0
		ポンプ場建設改良事業	下横場ポンプ場改築更新	円 1,072,300,000	円 567,600,000	円 358,700,000	円 926,300,000	円 588,740,000	円 337,560,000	円 337,560,000	円 242,800,000	円 94,550,000	円 210,000	円 0
			天宝喜ポンプ場改築更新	円 262,100,000	円 87,800,000	円 0	円 87,800,000	円 0	円 87,800,000	円 87,800,000	円 47,400,000	円 40,400,000	円 0	円 0