

報告第14号

令和4年度つくば市水道事業会計予算繰越計算書及び令和4年度つくば市水道事業会計継続費繰越計算書について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項及び地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第18条の2第1項の規定により、次のとおり報告する。

令和5年6月1日

つくば市長 五十嵐立青

令和4年度つくば市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳						不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						負担金	企業債	国庫補助金	分担金	出資金	損益勘定留保資金			
1 資本的支出	1 建設改良費	施設整備事業	円 1,689,958,000	円 1,292,770,583	円 333,509,000	円 18,546,000	円 230,562,000	円 0	円 0	円 0	円 84,401,000	円 63,678,417	円 0	新型コロナウイルス感染症の影響による水管橋の工場製作及び材料納入の遅延や、想定外の埋設物発生等による工事変更により、年度内に竣工ができないため繰り越すものです。
		施設改良事業	円 958,596,000	円 405,220,200	円 397,581,800	円 0	円 355,938,000	円 0	円 0	円 0	円 41,643,800	円 155,794,000	円 0	新型コロナウイルス感染症の影響による工事の休工及び制作材料納入の遅延や、埋設物の発生等による工法の変更により、不測の日数を要し、年度内に竣工ができないため繰り越すものです。

令和4年度つくば市水道事業会計継続費繰越計算書

款	項	事業名	継続費の総額	4年度継続費予算額			支払い義務発生(見込)額	残 額	翌年度繰越額	翌年度繰越額に係る財源内訳			翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額
				予算計上額	前年度繰越額	計				国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金	
1 資本的支出	1 建設改良費	中央配水場ポンプ設備更新・施設改修工事	円 660,000,000	円 88,000,000	円 0	円 88,000,000	円 0	円 88,000,000	円 0	円 0	円 88,000,000	円 0	
1 資本的支出	1 建設改良費	中央配水場ポンプ設備更新・施設改修工事施工監理業務委託	円 25,740,000	円 11,550,000	円 0	円 11,550,000	円 0	円 11,550,000	円 0	円 0	円 11,550,000	円 0	
1 資本的支出	1 建設改良費	君島配水場外ポンプ設備等更新工事	円 190,014,000	円 25,784,000	円 0	円 25,784,000	円 0	円 25,784,000	円 0	円 0	円 25,784,000	円 0	
1 資本的支出	1 建設改良費	君島配水場外ポンプ設備等更新工事施工監理業務委託	円 4,158,000	円 1,012,000	円 0	円 1,012,000	円 0	円 1,012,000	円 0	円 0	円 1,012,000	円 0	