

資料 3

つくば市議会だよりのリニューアルスケジュール(案)

令和7年	
4月 30 日	リニューアル方針を確定
5月中	正副委員長がリニューアル構成案(ラフ案)を作成 ※ 通常号のページ数およびページごとの印刷色(フルカラー・二色刷りなど)についてもこの時点で検討する。
6月上旬	広報広聴委員会を開催 ・ リニューアル構成案、通常号のページ数およびページごとの印刷色(以下、「リニューアル構成案等」)について正副委員長から説明 ・ リニューアル構成案等について各会派から意見を募るため、会派アンケートを実施することを諮る。
～6月中旬	リニューアル構成案等についての会派アンケートを実施
6月下旬	● 広報広聴委員会を開催:会派アンケートの結果を踏まえ、リニューアル構成案等について協議し確定 ● リニューアル構成案等が確定し次第、議会局が仕様書作成、参考見積もり取得。
7月	● 議会局が予算化の手続き ● 正副委員長が市議会だよりリニューアルに伴い必要となる要項改訂の案を作成
8月	広報広聴委員会を開催:要項改訂案について協議し確定
9月～11月	● 正副委員長がリニューアルデザイン案を作成 ● 広報広聴委員会を開催:リニューアルデザイン案について協議し確定 ※ 12月以降は議会カフェの準備で忙しくなるため、11月までの確定を目指す。
令和8年	
2～4月	5月号(第191号)からリニューアルデザインで原稿作成 ※ 担当者:正副委員長(青木副委員長と梅沢委員が担当順を交替)
5月	リニューアルデザインの市議会だより発行

以上